Tableau récapitulatif des activités






Activités
Projet Initial
Projet Révisé
Réalisé en fin de projet
A réaliser
Indicateurs d'évaluation

Achat équipement informatique
18 équipements complets :

- 4 pour la LDDF

- 4 pour FEDA

- 4 pour Femme dans la Cité (FDC)

- 2 pour la FIFAD

- 1 pour le COFEM

- 1 pour EMCEMO
12 équipements complets :

- 3 pour la LDDF

- 4 pour FEDA

- 2 pour FDC

- 1 pour la FIFAD

- 1 pour le COFEM

- 1 pour EMCEMO
10 équipements dont :

- 3 pour la LDDF (sections de Safi, Rabat et Beni Mellal)

- 4 pour FEDA (1 en France et 3 en Algérie)

- 2 pour Femme dans la cité

- 2 pour le COFEM

- 1 pour EMCEMO

Nombre d'équipements achetés

Mise en place de ces équipements

Emplacement des équipements

Utilisation (modalité d'accès du public…)

Formation - Démultiplication des formations
50 personnes x 10 jours de formation
25 personnes x 10 jours
- LDDF - 10 personnes x 5 jours

+ 30 personnes x 5 jours

- COFEM - 10 personnes x 5 jours (ajourné)

+ 28 personnes x 5 jours

FEDA – 12 personnes x 10 jours

Femme dans la cité – 13 personnes x 5 jours

EMCEMO – 8 personnes x 5 jours

Nombre et profil des formatrices

Nombre de formations organisées

Nombre d'ateliers de démultiplication organisés…

Sites Internet
1 site Internet collectif
1 site Internet

 collectif
- 1 Site Internet collectif hébergé sur le site Internet de l’Institut PANOS Paris : www.panosparis.org

- 2 sites réactualisés : 

- LDDF : www.lamarocaine.com/llddf
- EMCEMO : www.emcemo.nl
- 1 site en cours de finalisation :          - FEDA : www.feda-artisanes.com
- 2 sites réalisés :                            - - FDC : www.femmedanslacite.org
- COFEM : www.cofemali.org
- LDDF - 3 sites Internet des sections locales

- FEDA - 3 sites Internet, 


Nombre de visiteur du site collectif

Implication des partenaires dans la création de leurs sites Nombre de sites créés

Nombre de visiteurs des sites des associations partenaires Réappropriation des sites par les bénéficiaires…

Rencontres
3 rencontres de 18 personnes 
3 rencontres de 12 personnes
- Une rencontre à Paris le 3 et 4 février de 12 personnes

- Une rencontre à Casablanca le 1, 2, 3, 4 et 5 novembre de 12 personnes     - Une rencontre de fin de projet à Bamako le 27, 28, 29, 30, 31 août, 1 et  2 septembre de 13 personnes.

Nombre de participants

Contenu des échanges

Productions de ces rencontres (éléments diffusés…)

Mutualisation
Recueil, analyse et mise en ligne des actions et des échanges des organisations partenaires
Recueil, analyse et mise en ligne des actions et des échanges des organisations partenaires
Recueil et mise en ligne des actions et des premiers échange lors de l'atelier à Casablanca                                  Etude sur l’Analyse du processus de mutualisation entre associations de femmes au Sud et associations de femmes issues de l’immigration au Nord
Suite recueil et mise en ligne

Analyse des contenus
Nombre de projets référencés

Utilisation des projets référencés par les organisations partenaires

Nombre de pages de référencement des projets visités…

Analyse qualitative des produits et des échanges

Ateliers d'échanges via l' Internet
Plusieurs en fonction des demandes des partenaires
Plusieurs en fonction des demandes des partenaires
1 atelier d'échange de 12 personnes lors de la réunion de Casablanca             Ateliers lors de la rencontre de Bamako
Divers ateliers via l'Internet en fonction des demandes des partenaires

1 atelier d'échange à Bamako (sous réserve)
Nombre de participants

Qualité des échanges

Eléments de diffusion de ces échanges…

Création publications thématiques 
1 sur le droit des femmes en fonction de l'avancée du projet


Action ajournée
Etude sur l’Analyse des pratiques de mutualisation à intégrer dans un ouvrage sur la Capitalisation. Publication prévue en septembre 2003. 
Action ajournée


